

Stanowisko Nr 1/2019
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie podjęcia działań mających na celu umożliwienie Konsorcjum „Microsystem” Spółka z o.o. „Apro” Budownictwo Spółka z o.o. zakończenia prac związanych z modernizacją basenu.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Ostródzie wyraża swoje zaniepokojenie brakiem postępu prac mających na celu zakończenie modernizacji miejskiego basenu. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji UM w Ostródzie wynika, że na koniec listopada 2018 r. zaawansowanie prac jest na poziomie 92%. We wspomnianym okresie strony odstąpiły od umowy w części niewykonanej. Wykonawca w przesłanym oświadczeniu w sprawie modernizacji budynku basenu w Ostródzie radnym i burmistrzowi, zadeklarował wycofanie odstąpienia od umowy i dokończenia prac, po zawarciu stosownego porozumienia doprecyzowującego nowe warunki: termin, tryb odbiorów, sposoby zapłaty. Jednocześnie zapewnił, że jego celem jest jak najszybsze i bezusterkowe zakończenie prac i przekazanie mieszkańcom Ostródy długo wyczekiwanego obiektu. Rada podnosi, że brak realnych działań zmierzających do zakończenia przedmiotowej inwestycji może spowodować utratę dofinansowania ze środków europejskich.