



Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michałak

e-mail: um@um.ostroda.pl

89-642-94-00

Nasz znak: IN.0003.4.2022

W dniu 2022-05-25
Ostróda, dnia 25 maja 2022 r.

L.Dz. 3243/2022

Podpis Burmistrza

Pani Anna Rutkiewicz
Radna Rady Miejskiej w Ostródzie

BOR. 0003. 18. 2022

Dotyczy: zapytania z dnia 19.05.2022 r. dotyczącego budżetu obywatelskiego.

W nawiązaniu do zapytania z dnia 19.05.2022 r. Pani Anny Rutkiewicz Radnej Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2022 uprzejmie informuje, że powyższa tematyka została poruszona na posiedzeniu Komisji Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej dnia 21.04.2022 r. podczas wizyty terenowej – sprawdzenie stanu infrastruktury turystycznej przed rozpoczęciem sezonu letniego. W związku z powyższym harmonogram prac z realizacji w/w projektów został przekazany do Biura Obsługi Rady Miejskiej w Ostródzie dnia 21.04.2022 r.

Jednocześnie informuje, że prace związane z realizacją projektów w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2022 dotyczące „Placu zabaw Ekipa z Bagien” oraz „Budowa Eko Parkingu przy ul. Kolejowej w Ostródzie”, przebiegają zgodnie z załączonym harmonogramem – Budżet Obywatelski. Na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek informacji w sprawie niedotrzymania terminu realizacji w/w inwestycji.

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michałak

W załączeniu:

- Harmonogram – Budżet Obywatelski



URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE

14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24

Sekretariat: tel. 89 642 94 50, faks 89 642 94 01, e-mail: um@um.ostroda.pl

www.ostroda.pl

HARMONOGRAM

BUDŻET OBYWATELSKI

ROK	MIESIĄC	FORMUŁA REALIZACJI	2022											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
EKIPA Z BAGIEN		ETAP PROJEKTU ETAP WYKONAWSTWA	Wypracowanie wykonanej koncepcji w porozumieniu z mieszkańcami wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej											
EKOPARKING		ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ	Wypracowanie wykonanej koncepcji w porozumieniu z mieszkańcami											
JEZIORO PERSKIE		ETAP PROJEKTU ETAP WYKONAWSTWA	Wypracowanie wykonanej koncepcji w porozumieniu z mieszkańcami wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej											

LISTA BIEŻĄCYCH SPOTKAŃ		
ZADANIE	DATA	CEL
EKIPA Z BAGIEN	25.04.2022 r. godz. 8:30	Prezentowanie koncepcji do analizy
EKOPARKING	oczekiwanie na wyznaczenie terminu spotkaniu przez inicjatorów parkingu	Omówienie otrzymanych dokumentów w sprawie projektu - mapa do celów projektowych, badania geologiczne. Skorelowanie dwóch inicjatyw mieszkańców budowy wiaty śmietnikowej i ekoparkingu.
JEZIORO PERSKIE	25.04.2022 r. godz. 13:00	Prezentowanie koncepcji do analizy

HARMONOGRAM

BUDŻET OBYWATELSKI

ROK	MIESIĄC	FORMUŁA REALIZACJI	2022											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
EKIPA Z BAGIEN		ETAP PROJEKTU ETAP WYKONAWSTWA	Wypracowanie wykonalnej koncepcji w porozumieniu z mieszkańcami wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej											
EKOPARKING		ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ	Wypracowanie wykonalnej koncepcji w porozumieniu z mieszkańcami											
JEZIORO PERSKIE		ETAP PROJEKTU ETAP WYKONAWSTWA	Wypracowanie wykonalnej koncepcji w porozumieniu z mieszkańcami wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej											

LISTA BIEŻĄCYCH SPOTKAŃ		
ZADANIE	DATA	CEL
EKIPA Z BAGIEN	25.04.2022 r. godz. 8:30	Przedstawienie koncepcji do analizy
EKOPARKING	oczekiwanie na wyznaczenie terminu spotkania przez inicjatorów parkingu	Omówienie otrzymanych dokumentów w sprawie projektu - mapa do celów projektowych, badania geologiczne. Skorelowanie dwóch inicjatyw mieszkańców budowy wiaty śmietnikowej i ekoparkingu.
JEZIORO PERSKIE	25.04.2022 r. godz. 13:00	Przedstawienie koncepcji do analizy