Wyjasnienie i zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak: Data;
ZP.271.1.2017 2017-07-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwiazanych
z budowa wiaduktu nad linig kolejowa nr 353 Poznah- Skandawa wraz z przebudowa uktadu
komunikacyjnego drogowo-kolejowego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (f} Dz.U.
z 2015 1. poz. 2164; dalej: uPzp) udzielam wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ:
Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ z dnia 30.06.2017 r.:
Pytanie 1:

1. Wnosimy o korekie zapisow dotyczgeych nastepujacego kryterium océny ofert termin wykohania
dokumentacji projekiowej. Zgodnie z zapisami §13.2.2) SIWZ termin wykonania dokumentacii
projektowe] wraz z uzyskaniem decyzji ZRID jaki moze radeklarowad Wykenawoa wynosi od 80 dni
(termin minimalny) do 150 dni (fermin maksymalny). Dkredione terminy $4 calkowicie nieadekwaine do
realnego czasu potrzebnego na wykonanie dokumentacji projektowe] osaz uzyskania decyzjii ZRID
zgodnie z obowigZujacymi przepisami. Realny czas na wykonsnie dokumentaci projekiowel wraz z
uzyskaniem | uwzgledrieniem wszystkich niezbednych uzgodnier w fym miin. uzgodnien branzowych,
Srodowiskowych, dokumentacii geolagicznc-inzynierskiej czy kolejowych to minimum & miesieey |
dopiero wiedy maZliwe bedzie ziozenie wniosku o wydanie decyzii ZRID na kiory czeka sig co najpriie]
3 miesigee; a nigiczesciel okolo 6 miesiecy: Zatern termin minimalny termin wykanania dokumernitacii
projektowe] wraz z uzyskaniem decyzji ZRID powinign wynosié £o najinniej 9 migsigcy 4j. 270 drii,

Proponowarny przez Zamawiajgecego termin od 80 do 150 dri jest nierealny, chyba ze kioé dyspanuje
juz gotows dokumentacja, Jest to zatem wiadezenie niemoziiwe do spelnieniz.

W zwigzku z powyiszym wnesimy 0 rezygrade z fego kryterium oceny cfért aibo podanie w nim
realnych termindw wykenania dokumentaci projekiowef wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Odpowiedz:

Z wiedzy Zamawiajacego wynika, moZliwos¢ wykonania dokumentacii projektowe] oraz uzyskania
decyzji ZRID w maksymainym terminie okreslonym w kryterium oceny ofert ,termin wykonania dokumentacji
projektowej Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze w dniu 21.06.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Olsztynie wydat decyzje Srodowiskowa znak: WSTE. 4210.7.2017.JM8 orzekaiac brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwziecia objefego przedmiotem ninigjszego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Jednoczesnie, na podstawie art. 38. ust. 4 uPzp, zmienia sie najkrotszy dopuszczalny termin wykonania
dokumentacji projektowej okreslony w:

- § 13 ust. 2 pkt 2 SIWZ, dotychczasowg tre$é zastepuje sie nastepujaca;

~termin wykonania dokumentacji projektowej. maksymaing oS¢ punktow otrzyma wykonawca, kiory
zaoferuje najkrotszy dopuszczalny termin wykonania dokumentacyi projektowej- 110 dni. Maksymainy moztiwy
do zaoferowania termin wykonania dokumentacii projekfowej: 150 dni. Oferowany przez wykonawce termin
wykonania dokumentacji projektowej bedzie liczony od podpisania umowy. W oferowanym ferminie
wykonawca zobowigzany jest wykonac dokumentacje projektowa w zakresie wynikajacym z opisu przedmiotu
zamowienia i uzyska¢ Zezwolenie na Realizacje inwestycji Drogowej (ZRID). Jezeli wykonawca nie okresli w
formularzu oferfowym ferminu wykonania dokumentacji projektowej Zamawiajacy przyimie, ze wykonawca
oferuje maksymalny mozliwy do zaoferowania fermin. JeZeli wykonawca okre$li fermin diuzszy niz
maksymalny moZliwy do zaoferowania, oferfa wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku wskazania
krotszego ferminu wykonania zamowienia niz minimalny mozliwy do zaoferowania, Zamawiajacy w celu
oceny, przyjmie ze wykonawca oferuje minimainy dopuszczalny termin.” |



- ust. 4 formularza ofertowego (zafacznik nr 1 do SIWZ), dotychczasows tresé zastepuije sie nastepujaca
~LOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamowienia w terminie do dnia 17.12.2018 r. oraz oferujemy
wykonanie dokumentacyi projektowej oraz uzyskanie Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID)
w ferminie: ......... dni od dnia podpisania umowy.

(wypefnia wykonawca- min. 110 dni, maks. 150 dni}”

Pytanie 2:

2. W punkeie 1.24.2.b} PFY Zamawiajgey zdefiniowal wymagania dotyczace kensbukdi ustroju nosnego
projekiowanego wiadukiu zgodnie z kisymi me fo byé konstrukcja: zelbetowa plytowa albo
kablobetonowa albé stranobetonowa. Jednoczesnie wymagane rozpletos ¢l przeset wiaduklu v 32m w
ukladzie dwuprzgsfowym ciggtym badZ ramownicowymn (2 x 32m) Kongtriktie zelbetowe, sprezone fub
kablohetonowe $¢ nieekonomiczne (mozliwe do wykonania, ale nie jest to optyrmalny. zakres rozpietosci
dia tego typu kenstrukgi) diz takich rozpigtosel co moze skutkowal ponoszeniem niepofizebnych
kosztow przez Zamaw;a;acego Ponadto nalezy wzigt pod uwage przeszkode wiaduktu 4. linie kolejowg
i cziery ulice ~ wykonaiie ustrojow nosnych w proponowanei przez Zamawzalqcego technologii bedzie.
w takich Wartinkach bardzo utrudnione, ucigziiwe i knsz%owne z uwag: na konieczhioéd ich wykonywania
na peinyeh rusztowaniach.

W zwigzku z powyeszym wnosimy o dopuszczenie Konstrukcji zespolonych {Slosowanych najczescie;
przy pzzekfaczarm finii kolejowych) ustroju noSnego, co pozwoli uzy: . optymaine wskazZpiki
ekopoficzng I Zininimalizowad utrudnienia | koszly zwigzane z wykonaniem obiektu.

OdpowiedZ:
Dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji zespolonych ustroju no$nego. Rodzaj konstrukgji obiektu
powinien zosta¢ uzgodniony z zarzadea linii kolejowej fj. PKP PLK SA.

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje si¢ zmiany fresci SIWZ;
1) w zakresie warunku udzialu w postepowaniu odnoszacego sie do doswiadczenia wykonawcy, okre$lonego
§ Sust. 2 pkt 3 fit. a SIWZ, dotychczasowa treé¢ zastepuje sie nastepujaca;
»a) dodwiadczenie zawodowe: wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy- w tym okresie:
- wykonaf co najmniej dwukrofnie w systemie ,zaprojektuj i wybudy™ robote budowlana polegajaca na
budowie wiadukfu drogowego o rozpigtosci miedzy podporami min. 30 m;
ilub
- Vykonat co najmniej dwukrofnie robote budowlang polegajacq na budowie wiaduktu drogowego
0 rozpigtosci migdzy podporami min. 30 m;
i .
- wykonal co najmniej dwukrolnie usfuge projekfowa polegajaca na opracowaniu dokumentacji
projektowej dotyczacef budowy wiaduktu drogowego o rozpitosci miedzy podporami min, 30 m.
Wykonawca spefni warunek rowniez gdy wykaze, Ze w okreSlonym wyZej okresie wykonaf co najmniej raz
roboty budowlane okreslone w tiref pierwszym i drugie oraz co_najmniej raz ustuge okreslong w tiret
frzecie’,
2) anuluje sie dotychczasowg treS¢ wzoru umowy (zatgcznik nr 3 do SIWZ) i zastepuje wzorem umowy
stanowigcym zatacznik do niniejszego pisma.

Z powazaniem

BWAETA

- ujednoiicony formularz ofertowy (zatgcznik nr 1 do SIWZ) Czesiow Nafmowicy
- wzbr umowy po zmianach (zalacznik nr 3 do SIWZ)



